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Projets internationaux

Au cours de la première année de mise 
en œuvre, le projet « Ensemble pour un 
Sahel vert », financé via le Programme de 
coopération climatique internationale 
(PCCI) du gouvernement du Québec 
et la Fondation Louise Grenier, a 
progressé dans l’atteinte de ses résultats 
immédiats et intermédiaires, malgré 
des changements nécessaires selon les 
réalités locales des communautés ciblées. 
Trois volets principaux ont été évalués : 
l’optimisation du système agroforestier 
de la ferme de Niary, les pratiques 
énergétiques et l’analyse du potentiel de 
nouvelles filières économiques.

Le projet, d’une 
valeur de 1,35 M $ 
et d’une durée de 
3 ans, est réalisé en 
consortium avec 
Agrinova, l’UQAC, le 
Cégep de Jonquière 
et l’association 
sénégalaise Nébéday.

Concernant les solutions énergétiques, 
trois alternatives étaient prévues : 
foyers améliorés (FA), écocharbon et 
biodigesteurs. Les FA ont rencontré un 
vif intérêt, mais les biodigesteurs ont été 
écartés en raison de leur complexité et 
d’un manque d’intérêt des populations.. 
Quant à l’écocharbon, les analyses ont 
montré un pouvoir calorifique très faible 
des biomasses disponibles, rendant cette 
solution non viable économiquement. 
De plus, la concurrence entre ces options 
pour les mêmes matières premières 
(paille, bouse, argile) a renforcé le choix 
de concentrer les efforts uniquement 
sur les FA. Pour le développement de 
filières économiques, trois pistes étaient 
envisagées : moringa, balanites et typha. 
Les études ont révélé que seule la filière 
moringa présentait une rentabilité et une 
faisabilité acceptables.

Les travaux pour l’optimisation du 
système agroforestier de Niary ont 
principalement porté sur le renforcement 
des capacités liées à la gouvernance 
au sein du groupement de femmes, 
l’amélioration du dispositif d’irrigation 
avec l’ajout d’un château d’eau et 
le réaménagement du système 
agroforestier en vue d’intégrer l’élevage.
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Depuis le 1er juillet 2024, le projet 
bénéficie de l’appui d’une personne 
volontaire dédiée au suivi-évaluation 
et à la capitalisation à temps complet, 
en l’occurrence Camille-Amélie Koziej-
Lévesque, établie chez le partenaire. 
Cette dernière a renouvelé son mandat 
pour la deuxième année du projet, 
assurant de la stabilité et de l’efficacité.

Activités réalisées
• Revue de littérature d’initiatives 
et de connaissances pertinentes

• Mission exploratoire
• Journée de célébration  

du foyer amélioré (FA)
• Court métrage sur l’utilité, les 
bonnes pratiques d’usage, les 

avantages et l’entretien des FA
• Déploiement du programme 

d’éducation environnementale
• Campagnes de reboisement

• Analyse des données
• Enquêtes terrain

• Élaboration de protocoles
• Essais agricoles

• Construction de FA
• Recrutement de stagiaires  

et de volontaires
• Ateliers de restitution
• Formations diverses

• Études de viabilité
• Tests d’eau

Deux missions ont également eu lieu. 
D’abord, un échange d’expertise sur les 
solutions agricoles résilientes  s’est tenue 
du 6 au 12 avril 2024, au Bénin.  
10 personnes y ont participé, représentant 
Nébéday, Agrinova, la Laiterie du Berger/
KSDE, Heifer International, PEH-Bénin et le 
CSI-SLSJ. 

Ensuite, une mission de suivi a été 
effectuée. Nébéday a accueilli Agrinova, 
l’UQAC et le CSI-SLSJ entre le 26 novembre 
et le 8 décembre 2024, dans la zone 
d’intervention du projet. Cette mission, qui 
impliquait aussi 10 personnes, a permis au 
consortium de discuter de ses interactions 
et des difficultés rencontrées, puis de 
proposer des solutions techniques et des 
réorientations. Cet exercice d’intelligence 
collective en équipes multidisciplinaires a 
resserré les liens du consortium et favorisé 
une vision commune.

1706 foyers 
améliorés ont été 
construits au cours 
de cette première 
année du projet

19


